
Rok 2011 okazał się wyjątkowy dla ZWiK, a w szczególności 
dla pracowników Oddziału Remontów Sieci Wodociągowych, 
którzy realizowali remonty magistral wodociągowych. W tym 
bowiem roku, po 20 latach działalności, przekroczyliśmy barierę 
200 km wycementowanych rurociągów.

Dlaczego to takie wyjątkowe? Kolejnych barier, np. 300 czy 
400 km, nie będziemy w stanie osiągnąć w Łodzi, gdyż Gmina 
Miasta Łodzi, która jest właścicielem sieci wodociągowej, 
a ZWiK jej eksploatatorem, nie posiada aż tylu kilometrów 
magistral wodociągowych o średnicy powyżej 400 mm (od takiej 
średnicy ZWiK remontuje magistrale metodą cementowania). 
Znacznie ponad 95% wszystkich magistral wodociągowych 
w Łodzi zostało wycementowanych.

W 2011 r. wykonywaliśmy cementowanie magistral wodocią-
gowych w północno-zachodnim rejonie Łodzi, w przemysło-
wej części miasta, na os. Teofilów Przemysłowy. Planowaliśmy 
wycementowanie 1564 m magistrali DN 400 mm w ulicach 
Szparagowej, Wersalskiej i Teofilowskiej. Realizacja zadania 
remontowego wraz z całą obsługą logistyczną, sprzętową, ma-
teriałową oraz bezpośrednim nadzorem technicznym i bhp 
prowadzona była przez kierownika Oddziału Remontów Sieci 
Wodociągowych Adama Trybulskiego oraz dwóch mistrzów: 
Mariana Więcka i Jarosława Trębskiego.

Według naszych wyliczeń, przekroczenie granicy 200 km 
wycementowanych magistral miało miejsce w ul. Teofilowskiej.

Specyfika postępowania w tym konkretnym przypadku wy-
muszała podjęcie przez nas szeregu czynności przygotowaw-
czych. Było to związane z dużą liczbą węzłów zasuwowych oraz 
przyłączy do zakładów przemysłowych, a także planowaniem 
zadań firm pracujących w systemie dwu- i trzyzmianowym. Za-
projektowaliśmy i ułożyliśmy dwa naziemne rurociągi tymcza-
sowe, wykonane z PEHD DN 90 mm o łącznej długości ok. 300 
m.b., służące do zasilania instalacji wewnętrznych u odbiorców 

korzystających do tej pory z wyłączonych odcinków magistral 
wodociągowych. Po przeprowadzeniu dezynfekcji rurociągów 
tymczasowych i uzyskaniu zgodnych z normami wyników fizy-
kochemicznych i bakteriologicznych badań wody, otrzymaliśmy 
zgodę Centralnej Dyspozytorni ZWiK Sp. z o.o. na przystąpienie 
do przełączania odbiorców na zasilanie tymczasowe. Roboty 
przełączeniowe wykonywaliśmy w godzinach nocnych oraz 
w soboty, aby nie powodować dodatkowych utrudnień dla na-
szych klientów. Skierowaliśmy również informację o terminie 
i zakresie wyłączenia z eksploatacji magistral wodociągowych 
do Komendy Miejskiej Straży Pożarnej. Było to podyktowane 
niemożnością korzystania z hydrantów na remontowanych 
odcinkach magistral wodociągowych w celu realizacji ochrony 
przeciwpożarowej obiektów zlokalizowanych w tym rejonie 
miasta.

Równocześnie z prowadzonymi pracami związanymi z prze-
łączaniem odbiorców wykonywaliśmy wykopy technologiczne, 
szalowane typowymi szalunkami płytowymi z nadstawkami, 
natomiast szczyty wykopów szalowane były wypraskami wbi-
tymi pionowo w ziemię. Wykopy zlokalizowane były średnio 
co ok. 120 m.b. Po wyłączeniu z eksploatacji i odwodnieniu 
magistrali przystąpiliśmy do demontażu rurociągu w miejscu 
wykopów technologicznych.

Następnie wykonaliśmy inspekcję telewizyjną rurociągu, 
wykorzystując do tego celu specjalną kamerę samojezdną typu 
ALFA 01/MD 2005. Uzyskane tą drogą informacje o stanie 
technicznym wewnętrznej ścianki rurociągu były pomocne 
dla wybrania skutecznej metody jej wyczyszczenia oraz dla 
oceny prawidłowości przyjętej technologii cementowania. Stan 
narostów na wewnętrznej ściance rurociągu wymusił zastoso-
wanie czyszczenia rurociągu metodą mechaniczną, polegającą 
na wielokrotnym przeciąganiu przez rurociąg metalowych 
czyszczaków oraz gumowych tarcz za pomocą wciągarek (Bagela 
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Każdy eksploatator sieci wodociągowej, nie tylko w Polsce, ale i na świecie, boryka się z tym samym problemem brudnych, zarośniętych 
i skorodowanych rurociągów. Zadajemy sobie wtedy pytanie: remontować czy wymieniać? Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ło-
dzi (ZWiK) jako pierwszy w Polsce w 1991 r. rozpoczął remonty magistral wodociągowych metodą cementowania.
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RW10, Varia). Proces czyszczenia, kontrolowany na bieżąco 
z wykorzystaniem kamery TV, trwał do momentu całkowitego 
usunięcia osadów, produktów korozji itp.

30 czerwca 2011 r. z zapałem przystąpiliśmy do cemento-
wania odcinka magistrali o długości 120 m – tego dnia prze-
kroczyliśmy dwusetny kilometr wyremontowanych tą metodą 
magistral wodociągowych. Dzięki bardzo doświadczonemu, 
wysoce wykwalifikowanemu kilkunastoosobowemu zespołowi 
monterów roboty przebiegły bardzo sprawnie i bez jakichkol-
wiek zakłóceń. Sam proces cementowania rurociągu o średnicy 
DN 400 mm trwa krócej niż roboty przygotowawcze i towa-
rzyszące: rozstawianie sprzętu, wciąganie węży do rurociągu, 
uruchomienie pompobetoniarki itp. Nakładanie wykładziny 
cementowo-piaskowej na wewnętrzną powierzchnię rurociągu 
odbywa się za pomocą specjalnego urządzenia przemieszcza-
jącego się przez rurociąg, wyposażonego w obrotową głowicę 
natryskową, ustawioną na specjalnym wózku jezdnym w osi 
rurociągu i napędzaną pneumatycznie sprężonym powietrzem 
doprowadzonym wężami ciśnieniowymi ze sprężarki Atlas 
Copco. Do rurociągu w wykopie początkowym wciągany jest 
zestaw węży składający się z liny stalowej, ciągnącej, węża gumo-
wego, zbrojonego do transportu zaprawy cementowo-piaskowej 
i węża do transportu sprężonego powietrza, które to węże i linę 
w drugim końcu rurociągu w wykopie końcowym łączymy 
z głowicą natryskową. Liczba obrotów głowicy regulowana jest 
przez sprężarkę, natomiast grubość wykładziny cementowej 
ustalona jest dzięki stałej odpowiedniej prędkości przesuwu 
urządzenia przy stałej dostawie zaprawy cementowo-piaskowej.

Podczas wykonywania cementowania niezbędna jest wielo-
letnia praktyka monterów wykonujących czynności technolo-
giczne na poszczególnych stanowiskach pracy na placu budowy 
i posiadanie przez nich umiejętności koncentracji oraz po-
dzielności uwagi. Jest to warunek konieczny powodzenia całej 
operacji cementowania. Zsynchronizowanie pracy urządzeń: 
wciągarek, narzucarki, pompobetoniarki, agregatów prądo-
twórczych, dźwigników samochodowych, a także czynności 
logistycznych zapewniających niezakłócony tok dostawy na 
plac budowy materiałów używanych w procesie cementowania 
to wielka sztuka. Procesu cementowania nie można przerwać 
nawet z powodu np. nagłego wystąpienia niekorzystnych wa-
runków atmosferycznych. Groziłoby to powstaniem wysokich 
i często nieodwracalnych strat materialnych.

Efekt cementowania kontrolowany jest za pomocą kolejnej, 
trzeciej już inspekcji telewizyjnej rurociągu, dodatkowo grubość 
wykładziny sprawdzana jest za pomocą specjalnych przyrządów 
pomiarowych – mierników: magnetycznego i elektronicznego. 
Z uwagi na nieprzełazowość rurociągu o średnicy DN 400 mm 
czynność pomiaru grubości można wykonać jedynie w bez-
pośrednim sąsiedztwie otworów technologicznych, na tzw. 
wyciągnięcie ręki. Grubość wykładziny ustalona jest w normie 
PN-H-74108: 1992. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 
posiada stosowny atest Państwowego Zakładu Higieny na wy-
kładzinę cementową rurociągów.

Niezwłocznie po wykonaniu cementowania odcinka robót 
wejścia robocze zostały zabezpieczone – zakryte specjalnymi 
pokrowcami w celu utrzymania odpowiedniego poziomu wil-
gotności podczas wiązania cementu.

Po zakończeniu wszelkich prac sprzęt został odstawiony 
do naszego zaplecza technicznego zlokalizowanego przy ul. 
św. Teresy.

Po wykonanym remoncie wyłączonego z eksploatacji odcinka 
robót wykonuje się tzw. zabudowy w punktach technologicznych 

– montaże armatury (zasuw) lub odcinków rur połączonych za 
pomocą łączników rurowych z istniejącym rurociągiem.

Następnie przeprowadzamy próbę ciśnieniową, płukanie oraz 
dezynfekcję i po uzyskaniu pozytywnych wyników badań wody 
oddajemy rurociąg do eksploatacji.

Ostatnim etapem remontu jest rozszalowanie wykopów, od-
tworzenie nawierzchni oraz przełączenie odbiorców na zasilanie 
w wodę z magistrali po uprzednim przepłukaniu przyłączy 
wodociągowych.

Jako ciekawostkę można podać, że wszyscy monterzy uczest-
niczący w cementowaniu rurociągów mieszkają poza Łodzią 
– w Tomaszowie Mazowieckim, Rokicinach i okolicy. Jedynie 
kadra nadzorująca jest z Łodzi.

Dzięki doświadczonej kadrze pracowniczej wszystkie roboty 
związane z remontem magistral przebiegają w miarę sprawnie 
i bez zakłóceń. Corocznie w okresie zimowym podstawowe 
urządzenia poddawane są kapitalnemu remontowi, co pozwala 
utrzymać je w dobrym stanie technicznym.

Jaki efekt daje cementowanie? Przykładowo, rurociągi tran-
zytowe Tomaszów – Łódź, o średnicach DN 800 mm i DN 1 000 
mm, wycementowane prawie 20 lat temu nie wykazują oznak 
korozji i brak w nich gromadzenia się osadów.

Ponadto spadły koszty tłoczenia i eksploatacji rurociągów, 
m.in. poprzez zmniejszenie awaryjności magistral. Dzięki ce-
mentowaniu następuje także wzrost zdolności przesyłowej ru-
rociągów – zwiększa się światło przewodów (przed remontem 
zdarzały się kilku-, a nawet kilkunastocentymetrowe narosty 
osadów).

Nasza firma, rozpoczynając w 1991 r. remonty magistral me-
todą cementowania, z całą pewnością uzyskała znaczne korzyści 
w eksploatacji sieci wodociągowej, przywróciła właściwe para-
metry funkcjonowania sieci i poprawiła jakość wody m.in. przez 
uniknięcie wtórnego zanieczyszczenia wody.

ZWiK jest liderem wśród eksploatatorów sieci wodociągo-
wych pod względem długości wycementowanych rurociągów 
– wyremontowaliśmy w ten sposób prawie 201 km rur. Obecnie 
wykładanie wewnętrznej powierzchni rurociągów zaprawą 
cementowo-piaskową jest bardzo często stosowaną metodą 
odnawiania skorodowanych, zanieczyszczonych, zarośniętych 
osadami rurociągów, zarówno stalowych, jak i żeliwnych.
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